

# پیش‌بینی برنامه های سال مالی ۱۴۰۴

شرکت مسکن و ساختمان جهان



# معاونت مالی و اداری



# مدیریت مالی

# مدیریت مالی

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	موضوع/برنامه	اولویت	مبلغ قرارداد	زمان اجرا	آخرین وضعیت	درصد پیشرفت
۱	راه اندازی سیستم انبار و تدوین فرآیندهای مربوطه	دوم		فصل بهار		
۲	عملیاتی نمودن سامانه صورت وضعیت ها در خصوص اسناد ارسالی به بانک	اول		فصل بهار		
۳	بازنگری فرآیندهای مالی و تدوین آئین نامه ها حسب مورد	اول		فصل زمستان		
۴	شناسایی ریسکهای شرکت و تدوین فرآیندهای اصلاحی	اول		فصل زمستان		
۵	عملیاتی نمودن فرآیندهای مربوط به پولشویی	اول		فصل بهار		
۶	پیگیری پرونده های مالیاتی شرکت	اول		مستمر		
۷	حسابرسی و کنترل داخلی	اول		مستمر		
۸	راه اندازی سامانه جامع املاک	دوم		فصل تابستان		
۹	برگزاری مجمع و تهیه صورتهای مالی میان دوره ای و پایان دوره	اول		مستمر		
۱۰	پیگیری پرونده مالیاتی شرکت گروه توسعه ساختمانی شهر آتیه	اول				



## مدیریت مالی

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	موضوع/برنامه	اولویت	مبلغ قرارداد	زمان اجرا	آخرین وضعیت	درصد پیشرفت
۱۱	نظارت بر تسهیلات و واریز و برداشت مودیان	اول		مستمر		
۱۲	اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده	اول		مستمر		
۱۳	تهیه گزارش فصلی ماده ۱۶۹ و سامانه مودیان	اول		مستمر		
۱۴	تکالیف مجمع	اول		مستمر		
۱۵	دریافت اعمال تنمه حساب مجتمع رضا	اول				
۱۶	تنظیم و ارسال اظهار نامه مالیات عملکرد	اول		مستمر		
۱۷	تفریغ بودجه فصلی	اول		مستمر		
۱۸	پایش ها حسابهای دریافتنی و تجزیه سنی مطالبات	اول		فصل زمستان		
۱۹	تعیین تکالیف حسابهای راكد پرداختنی	اول		فصل بهار		
۲۰	بروز رسانی و پایش سیستم اموال شرکت	اول		فصل زمستان		





# مدیریت منابع انسانی



# مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	موضوع/برنامه	اولویت	مبلغ قرارداد	زمان اجرا	آخرین وضعیت	درصد پیشرفت
۱	توانمند سازی و توسعه سرمایه انسانی	اول	-	مستمر		
۲	پیگیری عضویت کارکنان در تعاونی مسکن	اول	-	فصل بهار		
۳	ارزیابی عملکرد پرسنل	اول	-	مستمر فصلی		
۴	پایش سلامت پرسنل (ورزش و سلامت)	اول	-	فصل تابستان		
۵	قراردادهای گروهی (درمان-عمر و حوادث-مسئولیت مدنی-آتش سوزی)	اول	-	سالانه		
۶	تدوین و استقرار سیستم تردد	اول	-	زمستان		
۷	تدوین و استقرار سیستم منابع انسانی	اول	-	زمستان		
۸	تدوین و استقرار سیستم حقوق و دستمزد	اول	-	زمستان		
۹	پیگیری دریافت خودرو یا تسهیلات خودرو کارکنان	دوم	-	-		
۱۰	قرارداد فروش ماشین آلات و مصالح به شهرداری شیراز- شهر صدرا	اول	۳۰۰۰	فصل زمستان		



# معاونت املاک و ساختمان





# معاونت املاک و ساختمان

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	موضوع کلی	برنامه عملیاتی	اولویت	مبلغ قرارداد	زمان اجرا	آخرین وضعیت	درصد پیشرفت
۱	تحقق حداکثری توافقنامه های موجود با شهرداری تهران ۱۰۰ هزار میلیارد ریال	عملیاتی کردن مطالبات بانک شهر از شهرداری تهران	ویژه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مستمر		
۲	پیگیری توافق ۲۰۰ هزار میلیارد ریالی شهرداری تهران بندت(در صورت تمدید توافقنامه و لحاظ آن در سال مالی ۱۴۰۴)	عملیاتی کردن مطالبات بانک شهر از شهرداری تهران	ویژه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مستمر		
۳	میرزای شیرازی منطقه ۶	انتقال اسناد قطعه پنجم	دوم	۱۰,۷۱۶	فصل بهار		
		اخذ کمیسیون ماده ۵		۲۶,۷۹۱	فصل زمستان		
۴	ولیعصر-انقلاب منطقه ۶	اخذ پایانکار	سوم	۸,۶۱۰	فصل تابستان		



# معاونت املاک و ساختمان

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	موضوع کلی	برنامه عملیاتی	اولویت	مبلغ قرارداد	زمان اجرا	آخرین وضعیت	درصد پیشرفت
۵	آزادی منطقه ۲	انتقال اسناد	سوم	۳۴,۷۷۲	فصل تابستان		
		پروانه شهرسازی	اول	-	-		
۶	خیام منطقه ۱۲	رفع معارضین	اول	۳۹,۰۲۴	فصل پاییز		
		انتقال اسناد	اول				
۷	آل یاسین منطقه ۷	انتقال اسناد	دوم	۲۸,۷۳۴ (در صورت تایید کمیسیون)	فصل پاییز		
		اخذ پروانه ساختمانی	اول	۱,۲۵۴	فصل زمستان		
				۱,۲۵۴	فصل بهار		
		طرح تقویت پایدارسازی	-	۱۱۵,۰۰۰	در حال انجام		
۸	پرسی گاز منطقه ۱۸	انتقال اسناد	دوم	۳,۷۱۰	فصل تابستان		
		پایانکار	دوم	-	-		



# معاونت املاک و ساختمان

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	موضوع کلی	برنامه عملیاتی	اولویت	مبلغ قرارداد	زمان اجرا	آخرین وضعیت	درصد پیشرفت
۹	دردشت منطقه ۸	انتقال اسناد	اول	۱۷۹,۸۷۱	فصل پاییز		
۱۰	مجتمع مژده منطقه ۱	انتقال اسناد	سوم	۰	-		
۱۱	خسرو جنوبی منطقه ۲	رفع معارض - تحویل ملک و انتقال اسناد	دوم	۳,۹۲۷	فصل تابستان		
				۳,۹۲۷	فصل پاییز		
		اخذ پروانه ساختمانی	دوم	۱,۱۷۸	فصل زمستان		
				۵,۳۰۱	فصل بهار		
				۵,۳۰۱	فصل تابستان		
۱۲	کاوه منطقه ۱۸	رفع معارضین، تحویل ملک و انتقال اسناد	دوم	۱۴,۸۴۸	فصل پاییز		
				۷,۴۲۰	فصل زمستان		
		اخذ پروانه ساختمانی	سوم				
۱۳	کوهستان صحرا منطقه ۲	انتقال اسناد	دوم	۴۵,۱۷۶	فصل پاییز		
				۵۲,۷۰۴	فصل زمستان		
		اخذ پروانه ساختمانی	دوم	۵۲,۷۰۴	فصل بهار		
				۱۰۵,۴۰۹	فصل تابستان		



# معاونت املاک و ساختمان

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	موضوع کلی	برنامه عملیاتی	اولویت	مبلغ قرارداد	زمان اجرا	آخرین وضعیت	درصد پیشرفت
۱۴	ملاصدرا منطقه ۳	رفع معارضین و انتقال اسناد	ویژه	۵۳.۵۹۰	فصل پاییز		
۱۵	میدان حر منطقه ۱۱	انتقال اسناد	دوم	۶.۸۳۸ (در صورت تأیید کمیسیون معاملات بانک)	فصل تابستان		
		استعلام سطح و سطوح و محدودیت ارتفاع	سوم	در انتظار تعیین تکلیف کمیسیون معاملات	فصل پاییز		
۱۶	مجتمع نور منطقه ۶	انتقال سند سرقفلی	اول	۲۹۰.۰۰۰	فصل تابستان		
۱۷	مترو صادقیه منطقه ۵	اصلاح قرارداد، تحویل ملک و انتقال اسناد	دوم	۱۰۲.۸۲۰	فصل پاییز		
		اخذ پروانه ساختمانی	سوم	۱۵.۷۳۰	فصل زمستان		
				۱۵.۷۳۰	فصل بهار		
				۱۵.۷۳۰	فصل تابستان		
				۱۵.۷۳۰	فصل پاییز		
۱۸	المپیا - پونک منطقه ۵	انتقال اسناد به آقای شاهنگیان	ویژه	۸۴۶.۷۱۸	فصل پاییز		



# معاونت املاک و ساختمان

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	موضوع کلی	برنامه عملیاتی	اولویت	مبلغ قرارداد	زمان اجرا	آخرین وضعیت	درصد پیشرفت
۱۹	پروژه شاهنامه منطقه ۱۲	اخذ پایانکار	ویژه	۱۲۷.۰۰۰	فصل زمستان		
			ویژه		فصل زمستان		
۲۰	پروژه غزالی منطقه ۱۲	اخذ پایانکار	اول	۹۲۹	فصل زمستان		
۲۱	پروژه تجاری - اداری شمشیری منطقه ۹	مدیریت پیمان	دوم	۱۰٪ هزینه های اجرایی	فصل تابستان		
۲۲	پروژه سپهبد قرنی منطقه ۶	اخذ پروانه ساختمانی	دوم	۶۸.۵۴۰ (در صورت تأیید کمیسیون معاملات بانک)	فصل زمستان		
					فصل بهار		
۲۳	پروژه نوسازان بهروز منطقه ۱۹	اخذ پروانه ساختمانی	سوم	۴.۹۹۶	فصل پاییز		
			سوم	۲.۵۰۰	فصل زمستان		



# معاونت املاک و ساختمان

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	موضوع کلی	برنامه عملیاتی	اولویت	مبلغ قرارداد	زمان اجرا	آخرین وضعیت	درصد پیشرفت
۲۴	پروژه ایستگاه شهید بهشتی منطقه ۶	اخذ تمدید پروانه ساختمانی	ویژه	۲.۲۱۱	فصل زمستان		
۲۵	پروژه حقیقت طلب منطقه ۶	اخذ تمدید پروانه ساختمانی	دوم	۲۵۲.۰۰۰ (در صورت تأیید کمیسیون معاملات بانک)	فصل زمستان		
۲۶	پروژه اوین-کجویی منطقه ۱	انتقال اسناد	دوم	۲۵.۴۰۲	فصل پاییز		
		اخذ پروانه شهرسازی	دوم	۳۸.۱۰۰ (در صورت تأیید کمیسیون معاملات بانک)	فصل زمستان		
					فصل بهار		
					فصل تابستان		
فصل پاییز							



## معاونت املاک و ساختمان

مبلغ به میلیون ریال

درصد پیشرفت	آخرین وضعیت	زمان اجرا	مبلغ قرارداد	اولویت	برنامه عملیاتی	موضوع کلی	ردیف
		فصل زمستان	۱۲۴.۲۰۰ (در صورت تأیید کمیسیون معاملات بانک)	دوم	اخذ پروانه شهرسازی	پروژه درمانگاه سبز شهر منطقه ۱۲	۲۷
		فصل بهار					
		فصل تابستان					
		فصل پاییز					
		فصل زمستان	۲۵.۰۱۹ (در صورت تأیید کمیسیون معاملات بانک)	سوم	اخذ مجوز بلامانع	شعبه ونک منطقه ۳	۲۸
		فصل زمستان	۲.۰۵۳ (در صورت تأیید کمیسیون معاملات بانک)	سوم	اخذ مجوز بلامانع	شعبه جنت آباد منطقه ۵	۲۹
		فصل بهار	۲۳۰.۰۰۰ (در صورت تأیید کمیسیون معاملات بانک)	دوم	اخذ پروانه ساختمان عندالزوم با کمیسیون ماده ۵	سیمون بولیوار منطقه ۲	۳۰
		فصل تابستان					



# معاونت املاک و ساختمان

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	موضوع کلی	برنامه عملیاتی	اولویت	مبلغ قرارداد	زمان اجرا	آخرین وضعیت	درصد پیشرفت
۳۱	سیمرغ منطقه ۱۳	انتقال اسناد بنام شرکت	دوم	-	-		
		پروانه ساختمان	سوم	-	-		
۳۲	الماس کریم خان منطقه ۶	انتقال اسناد بنام شرکت	ویژه	-	-		
۳۳	زمین آموزشی پلاک ۴/۴۹۷۲ منطقه ۲۲	فروش ملک	ویژه	-	-	برنامه جبرانی	
۳۴	مجتمع کساء	فروش ملک		۵.۰۰۰.۰۰۰	فصل بهار		





# معاونت املاک و ساختمان

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	موضوع کلی	برنامه عملیاتی	اولویت	مبلغ قرارداد	زمان اجرا	آخرین وضعیت	درصد پیشرفت
۳۵	زمین آموزشی ۱۹۱۲ منطقه ۲۲	اخذ سند	ویژه	-	پاییز	برنامه جبرانی	
۳۶	املاک پاناروما و کریمشاهیان	فروش ملک	ویژه	۱۵.۸۰۰	بهار		
۳۷	زمین آموزشی ۴/۴۹۷۴	فروش ملک	ویژه	-	بهار	برنامه جبرانی	
۳۸	زمین بیمارستان حکیمیه (نیکان شرق) منطقه ۴	انتقال اسناد بنام شرکت	ویژه	-	-		
۳۹	نیرو هوایی منطقه ۱۳	انتقال اسناد بنام شرکت	ویژه	-	-	تعیین تکلیف پلاک باقیمانده	



# معاونت املاک و ساختمان

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	موضوع کلی	برنامه عملیاتی	اولویت	مبلغ قرارداد	زمان اجرا	آخرین وضعیت	درصد پیشرفت
۴۰	شهر خودرو (منطقه ۲۱)	اخذ پایانکار	سوم	-	-		
۴۱	مجتمع رضا (منطقه ۱۲)	اخذ پایانکار	ویژه	-	-		
۴۲	مودیان شهرداری تهران	اخذ اسناد به نام بانک شهر	ویژه	-	-	انتقال ملک هدایت (پاییز ۱۴۰۳) و انتقال ملک مصطفی خمینی در سال مالی ۱۴۰۴ (فصل زمستان) انجام خواهد شد	

# معاونت املاک و ساختمان

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	موضوع کلی	برنامه عملیاتی	اولویت	مبلغ قرارداد	زمان اجرا	آخرین وضعیت	درصد پیشرفت
۴۴	ارزیابی املاک	ارزیابی املاک	ویژه	-			
۴۵	اخذ اسناد	اخذ اسناد تفکیکی واحد های مجتمع تجاری کساء	ویژه	-			
۴۶	مولد سازی مجتمع تجاری کساء	فروش و یا تهاتر مجتمع تجاری کساء	ویژه	-			
۴۷	کارگزاری مجتمع تجاری مگامال	اخذ کمیسیون معاملات بانک شهر	ویژه	-			
۴۸	کارگزاری مجتمع تجاری مگامال	بروز رسانی قراردادهای اجاره	ویژه	-	مستمر		
۴۹	کارگزاری مجتمع ورزشی حکیمیه	اخذ کمیسیون معاملات بانک شهر	ویژه	-			



# معاونت املاک و ساختمان

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	موضوع کلی	برنامه عملیاتی	اولویت	مبلغ قرارداد	زمان اجرا	آخرین وضعیت	درصد پیشرفت
۵۰	کارگزاری اجاره داری و نگهداری املاک مودیان	اخذ کمیسیون معاملات بانک شهر	ویژه	-			
۵۱	اجاره داری مجتمع تجاری کساء	بروز رسانی قراردادهای اجاره	ویژه	-			
۵۲	اجاره داری مجتمع تجاری کساء	اخذ کارشناسی اجاره مالکانه و ابلاغ به مالکان سرقفلی	اول	-			
۵۳	نگهداری مجتمع تجاری کساء	خرید چیلر	ویژه	-			
۵۴	نگهداری مجتمع تجاری کساء	انعقاد قرارداد با پیمانکار حفظ و نگهداری تأسیسات مجتمع کساء	ویژه	-			



# معاونت املاک و ساختمان

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	موضوع کلی	برنامه عملیاتی	اولویت	مبلغ قرارداد	زمان اجرا	آخرین وضعیت	درصد پیشرفت
۵۵	نگهداری مجتمع تجاری کساء	بروز رسانی مبلغ شارژ مجتمع متناسب با هزینه های جاری	اول	-			
۵۶	نگهداری مجتمع تجاری کساء	راه اندازی سیستم اعلام حریق (طبقات ۱ تا ۴) و درب های ضد حریق	اول	-			
۵۷	نگهداری مجتمع تجاری کساء	اجرای فاز دوم نصب دوربین ها	اول	-			
۵۸	نگهداری زمین آموزشی به پلاک ثبتی ۴/۴۹۷۲	پیگیری رفع معارضین	اول	-			
۵۹	درآمد اجاره مجتمع رضا	برندینگ و بهره برداری ملک بصورت تجمیعی	اول	پس از ابلاغ درصد کارگزاری			



# معاونت املاک و ساختمان

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	موضوع کلی	برنامه عملیاتی	اولویت	مبلغ قرارداد	زمان اجرا	آخرین وضعیت	درصد پیشرفت
۶۰	ملک شهرک لاله منطقه ۱	بروزرسانی عوارض	دوم	بدون مصوبه کمیسیون معاملات			
		اخذ پروانه شهرسازی	دوم				
۶۱	ملک بشارت منطقه ۱	بروزرسانی عوارض	دوم				
		اخذ پروانه شهرسازی	دوم				
۶۲	ملک پیربسطامی منطقه ۲	بروزرسانی عوارض	دوم				
		اخذ پروانه شهرسازی	دوم				
۶۳	ملک پارس منطقه ۱۲	اعلام عوارض صدور پروانه بروز	دوم				



# معاونت املاک و ساختمان

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	موضوع کلی	برنامه عملیاتی	اولویت	مبلغ قرارداد	زمان اجرا	آخرین وضعیت	درصد پیشرفت
۶۴	ملک مشیریه منطقه ۱۵	بروزرسانی عوارض	دوم	بدون مصوبه کمیسیون معاملات			
		اخذ پروانه شهرسازی	دوم				
۶۵	ملک آسایش منطقه ۱۸	بروزرسانی عوارض	دوم				
		اخذ پروانه شهرسازی	دوم				
۶۶	آل یاسین منطقه ۷	اعلام عوارض صدور پروانه بروز	دوم				
۶۷	حقیقت طلب منطقه ۶	اعلام عوارض صدور پروانه بروز	دوم				
۶۸	ملک امیرکبیر	بروزرسانی عوارض	دوم				
		اخذ پروانه تخریب و نوسازی	دوم				
۶۹	ملک مروارید شهر منطقه ۲۲	بروزرسانی عوارض	دوم				
		اخذ کمیسیون ماده پنج	دوم				
۷۰	ملک پور ابتهاج منطقه ۱	اخذ دستور نقشه	دوم				



# معاونت حقوقی و امور قراردادها



# معاونت حقوقی و امور قراردادها

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	موضوع کلی	برنامه عملیاتی	اولویت	مبلغ قرارداد	زمان اجرا	آخرین وضعیت	درصد پیشرفت
۱	علی قدیانلو، حسین هدایتی و شرکاء	پیگیری فرآیند قضایی	اول	۷۵،۰۰۰	تابستان	-	
۲	شاهنگیان (المپیا)	طرح دعوا	ویژه	۸۶۶،۰۰۰	پاییز	-	
۳	ابولقاسم مولایی	توافق	اول	۷،۰۰۰	زمستان	-	
۴	آی تی لند مگامال	پیگیری فرآیند قضایی	اول	۶۰،۰۰۰	تابستان	-	
۵	رامین حسین پور	پیگیری فرآیند قضایی	اول	۸،۰۰۰	-	-	
۶	سامان بیس	پیگیری فرآیند قضایی	اول	۵۸۲،۰۰۰	تابستان	-	
۷	علی موسوی و شرکاء	پیگیری فرآیند قضایی	اول	۵۲،۰۰۰	پاییز	-	
۸	نوسازی اکباتان (مجید شکیبایی)	پیگیری فرآیند قضایی	ویژه	۲۵،۰۰۰	تابستان	-	
۹	ذوب آهن (۲۳ تن)	اقامه دعوا	دوم	۵،۰۰۰	زمستان	-	
۱۰	حاج محمد یزدی	اقامه دعوا	دوم	۲،۷۰۰	تابستان	-	



# معاونت حقوقی و امور قراردادها

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	موضوع کلی	برنامه عملیاتی	اولویت	مبلغ قرارداد	زمان اجرا	آخرین وضعیت	درصد پیشرفت
۱۱	امیررضا رضایی	پیگیری فرآیند قضایی	ویژه	۲۴۷.۰۰۰	بهار	-	
۱۲	رضا رضا زاده نگین آرای آسیا	پیگیری فرآیند قضایی	اول	-	تابستان	-	
۱۳	علی اکبر نجات پور	پیگیری فرآیند قضایی	اول	۸.۳۰۰	زمستان	-	
۱۴	رضا شجاع صدخرو	پیگیری فرآیند قضایی	ویژه	-	تابستان	-	
۱۵	عمران تهاتر	پیگیری فرآیند قضایی	اول	۲۰۰.۰۰۰	پاییز	-	
۱۶	کوروش آورزمانی	اقامه دعوا	اول	۵۵۰.۰۰۰	بهار	-	
۱۷	رسا تجارت	پیگیری فرآیند قضایی	دوم	۵۵۰.۰۰۰	زمستان	-	
۱۸	محسن خوشرو	مذاکره جهت حصول توافق	ویژه	۲۴۴.۷۰۰	زمستان	-	
۱۹	سعید دهشیری زاده	پیگیری فرآیند قضایی	ویژه	۹.۶۰۰	بهار	-	



# معاونت حقوقی و امور قراردادها

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	موضوع کلی	برنامه عملیاتی	اولویت	مبلغ قرارداد	زمان اجرا	آخرین وضعیت	درصد پیشرفت
۲۰	ترامشلو	اقامه دعوا	اول	۳۲۰،۰۰۰	بهار	-	
۲۱	واحد ۱۶۷ مجتمع تجاری کساء	اجرای حکم	اول	محاسبه در زمان اجرای حکم	بهار	-	
۲۲	مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۴۰۳	ثبت صورت جلسه	ویژه	-	بهار	-	
۲۳	تنظیم و پیگیری صورت جلسات هیأت مدیره	اقدام مستمر	اول	-	مستمر	-	
۲۴	مناقصات و مزایدات	پیگیری مستمر	ویژه	-	مستمر	-	
۲۵	تهیه و تنظیم پیش نویس قراردادها، توافقنامه ها، تفاهم نامه ها، صلحنامه ها و الحاقیه ها	پیگیری مستمر	ویژه	-	مستمر	-	

# مدیریت فناوری اطلاعات

# مدیریت فناوری اطلاعات

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	برنامه/فعالیت	اولویت	مبلغ قرارداد	زمان اجرا	آخرین وضعیت	درصد پیشرفت
۱	تکمیل لینک اطلاعات پروژه ها بر روی سایت شرکت	دوم	-	مستمر	-	
۲	تهیه گزارش پایش عملکرد سه ماه پایانی سال مالی ۱۴۰۳	اول	-	فصل زمستان	-	
۳	تمدید HOST شرکت	اول	-	فصل پاییز	-	
۴	بروزرسانی سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری پرسنل	اول	-	مستمر	-	
۵	تکمیل سامانه کنترل عملکرد به تفکیک فعالیت های معاونت ها	اول	-	فصل پاییز	-	



# مدیریت فناوری اطلاعات

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	برنامه/فعالیت	اولویت	مبلغ قرارداد	زمان اجرا	آخرین وضعیت	درصد پیشرفت
۶	بروزرسانی سرورهای HP و سویچ های cisco	اول	-	مستمر		
۷	تهیه فایل بودجه ۱۴۰۴	ویژه	-	فصل زمستان	-	
۸	تهیه فایل برنامه های سال مالی ۱۴۰۴	ویژه	-	فصل زمستان	-	
۹	تمدید قرارداد اینترنت شرکت	دوم	-	فصل زمستان	-	
۱۰	تهیه فایل مجمع سال مالی ۱۴۰۳	ویژه	-	فصل زمستان	-	



## مدیریت فناوری اطلاعات

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	برنامه/فعالیت	اولویت	مبلغ قرارداد	زمان اجرا	آخرین وضعیت	درصد پیشرفت
۱۱	تمدید قرارداد سیستم مالی و اتوماسیون اداری شرکت	اول	-	فصل زمستان	-	
۱۲	اضافه کردن HDD به سرور اتوماسیون اداری	دوم	-	فصل پاییز	-	
۱۳	ارتقاء سخت افزاری فایروال شرکت	دوم	۶,۰۰۰	فصل پاییز	-	
۱۴	تمدید Kasper security Center For Servers & Cleints	اول	-	فصل تابستان	-	
۱۵	تمدید Host شرکت	اول	-	فصل پاییز	-	



# مدیریت فناوری اطلاعات

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	برنامه/فعالیت	اولویت	مبلغ قرارداد	زمان اجرا	آخرین وضعیت	درصد پیشرفت
۱۶	تهیه کتابچه عملکرد ۱۴۰۳	اول	-	فصل زمستان	-	
۱۷	تهیه کارنامه عملکرد شرکت در سال مالی ۱۴۰۳	اول	-	فصل زمستان	-	
۱۸	تهیه زیر ساخت و فرآیند درخواست مستاجرین به صورت سیستمی	دوم	۲,۰۰۰	فصل پاییز	-	
۱۹	تهیه فایل عملکرد نیمه نخست سال مالی ۱۴۰۴	اول	-	فصل تابستان	-	
۲۰	تهیه کتابچه الکترونیک شرکت	اول	-	فصل تابستان	-	
۲۱	تهیه گزارش عملکرد پرسنل به صورت انفرادی	اول	-	فصل تابستان	-	
۲۲	تهیه گزارشات درخواستی مدیرعامل محترم	اول	-	مستمر	-	

